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Buenas tardes a fecha 21 de julio del 2023 

  
 MECANICA DE PRECISIÓN TEJEDOR S.A. 
  
ATT: 
ANTONIO TEJEDOR TAPIA, ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA MECANICA 
DE          PRECISION TEJEDOR.S. A 

  
 PABLO TEJEDOR, HIJO DE ANTONIO TEJEDOR TAPIA. 
  
 PALOMA TEJEDOR, HIJA DE ANTONIO TEJEDOR TAPIA. 
  
 JOSÉ CARLOS ARRANZ, DIRECTOR DEPARTAMENTO DE CALIDAD. 
  
 ANA MARIA ROBLES, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 
  
  
Como se les comunicó HERRAMIENTAS LORENZO SALVADOR ESPAÑA S.L  , tuvo que 
reunirse de urgencia con el fabricante de la pieza contratada con MECANICA DE 
PRECISIÓN TEJEDOR S.A. tras la entrega por su parte del plano validado con 
fecha del 10 de julio del 2023 mediante correo electrónico, que se 
entregó posteriormente a la firma del contrato de fecha 30 de junio del 2023  por 
parte de MECANICA DE PRECISION TEJEDOR S.A , que modifica el plano enviado 
por correo electrónico de fecha 8 de marzo del 2023  que ustedes entregaron 
para iniciar la producción. 
  
Les comunico que habiendo recibido solución por parte del fabricante de los 
núcleos de tungsteno por la empresa GESAC de China, proveedor 
de HERRAMIENTAS LORENZO SALVADOR ESPAÑA S.L. 
  
Resultado de la fabricación: 
  
1º Respecto de la fabricación de las primeras 100 unidades que se inició su 
fabricación el día 30 de junio del 2023 día de firma del contrato del pedido de 
10200 piezas. 
  
Con el primer plano enviado a HERRAMIENTAS LORENZO SALVADOR ESPAÑA 
S.L  por correo electrónico el 8 de marzo del 2023, las 100 unidades no se han 
podido modificar y son terminadas con las medidas del primer plano lo cual se 



certificarán por el primer plano de referencia que entrego MECANICA DE 
PRECISION TEJEDOR S.A a HERRAMIENTAS LORENZO SALVADOR ESPAÑA S.L  para la 
entrega de las mismas a MECANICA DE PRECISION TEJEDOR S.A por el precio 
firmado en el contrato de 880 €/pieza y con la comisión que se les ofrece de 30 
€/pieza con MECANICA DE PRECISION TEJEDOR S.A.  
  
  
2º Siguiendo la producción de las 10.100 piezas restantes del pedido firmado, 
después de la modificación del plano recibido por correo electrónico de fecha el 
10 de julio del 2023 por el cual se cambiaban varias medidas muy críticas para 
la fabricación de las piezas ,se les envió un correo electrónico notificándose  las 
modificaciones del nuevo plano que enviaron, el resultado es que el precio de 
las piezas firmadas  en el contrato de pedido se mantendrá en 880 €/pieza pero 
se verá mermado la comisión de 30 €/pieza pactada con MECANICA DE 
PRECISION TEJEDOR S.A. . 
  
Les pido por favor que revisen verdaderamente las anotaciones del plano 
modificado enviado a HERRAMIENTAS LORENZO SALVADOR ESPAÑA S.L. por 
correo electrónico el 10 de julio del 2023, ya que hay medidas que son casi 
imposibles de conseguir y así evitaríamos una gran reducción del coste de sus 
comisiones. 
  
  
" Ya que es ajeno a nuestra fabricación la modificación del plano de la 
pieza, lo cual conlleva a un incremento del coste de fabricación de la pieza, 
el cual no lo repercutimos en el precio final de dicha pieza". 
  
  
Por ello se le informa a MECANICA DE PRECISIÓN TEJEDOR S.A. que dicha 
producción sigue con el precio de 880 €/pieza firmada en el contrato del 
pedido formalizado. 
  
  
Espero su respuesta. 
  
  
Perdonar las molestias y recibir un cordial saludo. 
Herramientas Lorenzo Salvador España, s.l 
C/ Sor María de Ágreda, 47 Duplicado Local 1 
28017 Madrid 
Móvil 666640519 
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